[image: image2.jpg]JiaXigera



[image: image2.jpg]                                                                                                    

王店集体宿舍1号楼整修工程
招
标
文
件
加西贝拉压缩机有限公司
二〇二一年八月
第一章   综 合 说 明
1.1工程名称
王店集体宿舍1号楼整修工程
1.2工程地址
1.2.1嘉兴市秀洲区百乐路256号。 
1.3工程内容  

见附表 
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1.4施工工期：总工期70天（具体按甲方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。
第二章  报 价 要 求
2.1日程安排
2.1.1招标公示时间：2021年 8月 30日- 9 月 7日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年  9月 9 日上午09:00

2.1.4报价截止2021年 9月 13 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678
2.2报价要求
2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，房建、装饰工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

2.2.2投标人应到施工现场勘查，按施工图纸、招标文件内容及要求（包括不可预见工程内容）复核工程量，踏勘后统一核定的工程内容及工程量，可作为统一报价的依据。投标人对其投标报价应承担全部的风险责任。
2.2.3投标人应结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报价。投标报价书应填写综合单价及总价（含税报价并在报价书中注明税率），总价须分大小写。
2.2.4施工材料,需施工方采购的，由施工方负责，其质量必须符合设计和施工规范的要求，并须经业主确认。
2.2.5本工程采用综合包干价，合同承包价为完成工程的全部费用，除业主出具变更联系单外，不得以任何理由调整承包价格。
2.2.6本次参与招标竞价的单位在领取招标文件时需缴纳10000元竞标保证金，招标结束后，未中标的单位予以退还；中标单位竞标保证金转为合同履约保证金，工程竣工验收合格后，可予以退还。
2.3付款条件
2.3.1工程竣工验收合格后付至合同总价的95%（工程内容有变更的，验收合格后付至合同总价的80%，决算审计完成后付至结算价款的95%）；留工程总价的5％作为质量保修金，满一年后无质量问题再支付给施工单位。
2.4报价说明
2.4.1报价书中必须体现营业执照、资质证书、安全生产许可证等相应复印件，相关部位应加盖公章。
2.4.2报价书关键部位加盖公章。

2.4.3投标文件须密封提交。
2.5开标说明
2.5.1业主单位组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.5.2业主单位将根据工程实际及报价情况选择合理低价中标。
2.5.3业主单位没有义务向未中标的报价人作任何解释和说明。






屋内部分

		序号		项目		工程量										施工要求

		1		公共卫生间		单位		一楼		二楼		三楼		四楼

		1.1		敲原有地砖和蹲坑位		m2		9.6		9.6		9.6		9.6

		1.2		敲原有隔墙		m2		8.6		8.6

		1.3		敲原有墙面瓷砖		m2		36		36		36		36

		1.4		拆原有木门、台盆柜、吊顶		项		1		1		1		1

		1.6		水泥砂浆粉刷墙面		m2		36		36		36		36

		1.7		砖砌蹲坑位（单层）		套		4		4		4		4

		1.8		安装蹲坑 		套		4		4		4		4				洁具甲供

		1.9		小便斗 		套		3		3		3		3				洁具甲供

		1.10		拖把池		套		1		1		1		1				洁具甲供

		1.11		钻孔 		项		1		1		1		1

		1.12		DN110pvc 蹲坑下水管施工 (含三通，弯头，直接)；		项		1		1		1		1

		1.13		DN50pvc 小便斗、拖把池下水管施工 (含三通，弯头，直接)；		项		1		1		1		1

		1.14		ppr 管施工 (含配件)		项		1		1		1		1		总管DN65，每层DN40，每层加总阀

		1.15		地漏施工 2只		套		2		2		2		2

		1.16		地面防水涂料		m2		12		12		12		12		3遍回高30cm

		1.17		墙、地砖铺贴（墙砖300*600  地砖300*300）		m2		36		36		36		36		贴2.4m

		1.18		抗倍特隔断板施工		m2		9		9		9		9		1.2m高

		1.19		集成吊顶（300×300）		m2		9.6		9.6		9.6		9.6

		1.20		卫生间地面抬高20公分,混凝土浇筑		m2		9.6								C25 混凝土浇筑

		2		走廊

		2.1		铲原有墙面白色老粉		m2		70		75		75		48

		2.2		墙面批腻子粉 外墙涂料		m2		70		75		75		48		批腻子粉 两遍，涂料施工，底涂二遍，面涂二遍

		2.3		铲原有顶面白色老粉		m2		45		45		45		28

		2.4		顶面批腻子粉 外墙涂料		m2		45		45		45		28		批腻子粉 两遍，涂料施工，底涂二遍，面涂二遍

		2.5		走道地砖施工		m2		10.8								贴600×600

		2.6		走道墙面贴砖（洗手台）		m2		4.32		4.32		4.32		4.32		贴2400×1800

		2.7		花岗岩洗手台		m		2		2		2		2		双层，参照原有卫生间洗衣台新增2000×600×800

		2.8		钻孔 		项		1		1		1		1

		2.9		龙头		个		4		4		4		4				甲供

		2.10		原有地面抬高20公分（走廊不铺地砖）		m2		45								C25 混凝土浇筑

		2.11		一楼走廊新增砖砌一台阶踏步（300×160）		m		20

		3		标准间

		3.1		铲原有墙面白色老粉*5间		m2				340		340		61

		3.2		泥工新修砖墙（指一楼工会）		m2		2

		3.3		墙面批腻子粉 内墙乳胶漆		m2		340		340		340		61		批腻子粉 两遍，涂料施工，底涂二遍，面涂二遍

		3.4		铲原有顶面白色老粉		m2		133		133

		3.5		顶面批腻子粉 内墙乳胶漆		m2		133		133						批腻子粉 两遍，涂料施工，底涂二遍，面涂二遍

		3.6		拆除原有电风扇		套		10		10		10		2

		3.7		拆除原有木门		套		5		5		5		1

		3.8		拆除原有窗户		套		11

		3.9		拆除原有日光灯		只		10		10		10		2

		3.10		拆原有吊顶		m2						133		26

		3.11		门洞石膏板封堵		m2		0.85		2.5		2.5		0.5

		3.12		原木门拆除后门洞粉刷安装新门		扇		5		5		5		1		门甲供（2050*860）

		3.13		东墙窗封堵		m2		1.74		3.48		3.48

		3.14		新装铝合金		m2		22

		3.15		衣柜		m		12		12		12		2.4		2400×2400×550分8个上下二层，活动隔板8块,柜板采用多层板，柜门板采用成品装饰板（颜色由甲方确定）

		3.16		写字台		m		10		10		10		2		2000×750×600，花岗石台面

		3.17		原有地面抬高20公分		m2		133								C25 混凝土浇筑

		3.18		铺设地砖600×600		m2		133

		3.19		PVC扣板		m2						133		26

		3.20		修铝合金窗		套				10		10		2

		3.21		纱窗		扇		10		10		10		2

		4		单间

		4.1		铲原有墙面白色老粉		m2		35		35		35		35

		4.2		墙面批腻子粉 内墙乳胶漆		m2				35		35		35

		4.3		铲原有顶面白色老粉		m2				9.4		9.4

		4.4		顶面批腻子粉 内墙乳胶漆		m2				9.4		9.4

		4.5		拆除原有电风扇		套		1		1		1		1

		4.6		拆除原有日光灯		只		1		1		1		1

		4.7		拆原有窗户		套		1

		4.8		新装铝合金		m2		2.17

		4.9		拆原有木门		套				1		1		1

		4.10		门洞石膏板封堵		m2				0.5		0.5		0.5

		4.11		原木门拆除后门洞粉刷安装新门		扇		1		1		1		1		门甲供（2050*860）

		4.12		衣柜		m				1.2		1.2		1.2		1200×2400×550分4个上下二层，活动隔板4块,柜板采用多层板，柜门板采用成品装饰板（颜色由甲方确定）

		4.13		写字台		m				1		1		1

		4.14		原有地面抬高20公分		m2		9.4								C25 混凝土浇筑

		4.15		洗衣房铺设地砖、墙砖（墙砖300*600  地砖300*300）		m2		38								贴2.4米

		4.16		PVC扣板		m2		9.4						9.4

		4.17		修铝合金窗		套				1		1		1

		4.18		纱窗		扇				1		1		1





室外装立面

		序号		项目		工程量				施工要求

		1		室外立面		单位		数量

		1.1		北立面(扣除窗面积)外墙防水		m2		242		铲除原有粉刷层、东立面局部修补，洒水二遍、水泥砂浆粉刷、钢板网格安装、满刮腻子两遍，外墙弹性涂料施工（颜色与现有墙面颜色一样）

		1.2		西立面(扣除窗面积)外墙防水		m2		120

		1.3		东立面封窗外墙防水		m2		8.7





楼梯间

		序号		项目		工程量				施工要求

		1		楼梯间		单位		数量

		1.1		铲原有墙面白色老粉		m2		148

		1.2		墙面批腻子粉 立邦乳胶漆		m2		148		批腻子粉 两遍，涂料施工，底涂二遍，面涂二遍

		1.3		铲原有顶面白色老粉		m2		34.2

		1.4		顶面批腻子粉 立邦乳胶漆		m2		34.2		批腻子粉 两遍，涂料施工，底涂二遍，面涂二遍

		1.5		敲原有一楼门洞		m2		2.2

		1.6		304不锈钢防盗窗及1.2米护栏		m2		16.7





水电

		序号		项目		工程量				施工要求

		1		水电、消防		单位		数量

		1.1		室外总管进楼		项		1		原水表井在西侧外墙1米处，水表后新做PPR管DN65

		1.2		DN110 pvc 总下水管施工		项		1		选用中财、伟星、日丰等品牌UPVC下水管，含配件

		1.3		DN65 ppr 总进水管施工		项		1		选用中财、联塑、日丰等品牌ppr给水管,每层设置一个DN40截止阀，含配件

		1.4		总电缆线到一楼总箱		项		1		电缆甲供，施工方安装

		1.5		总电箱排布		只		1		底层落地式总箱，详见平面图及电气系统图

		1.6		每层分箱排布		只		3		每层1个壁挂分封箱内含电表6个，其中三楼8个电表,沿西侧墙角采用200*150桥架垂直敷设，详见平面图及电气系统图

		1.7		每户独立PZ-30电箱排布		只		20		内含漏电保护器，详见平面图及电气系统图,延走廊用100*50桥架水平敷设

		1.8		寝室内部排线		项		1		明敷，选用鸿雁、中财等优质塑料线槽

		1.9		开关面板 插座		只		235		含空调插座、普通插座、网络插座、延时开关，选用鸿雁 TCL等品牌，明装底盒

		1.10		卫生间LED灯		只		8		30*30平板LED灯

		1.11		走廊、楼梯间LED灯		只		26		18w圆LED吸顶灯

		1.12		房间LED灯		只		36		25w圆LED吸顶灯

		1.13		室内烟感		只		20		每房间一个,洗衣房一个

		1.14		消防布线		项		1		选用防火电线及JDG镀锌钢管敷设

		1.15		双头应急指示灯		只		8		选用防火电线及JDG镀锌钢管敷设

		1.16		疏散指示灯		只		8		选用防火电线及JDG镀锌钢管敷设

		1.17		消防警铃/按钮		套		4		每层一个，选用防火电线及JDG镀锌钢管敷设

		1.18		消防警铃/按钮		套		4





其他

		序号		项目		工程量				施工要求

		1		其他		单位		数量

		1.1		消防逃生梯		项		1		按图施工

		1.2		阳台牛腿加固（160*160*2.5镀锌方管）		m		65		按图施工

		1.3		阳台栏杆处安装晾衣杆（∮40管）		m		52		按图施工

		1.4		阳台栏杆加高至1.2米（∮50管）		m		57		按图施工

				阳台栏杆加高至1.2米（∮40管）		m		50		按图施工












